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Provincia di Rieti Comune di Accumoli Regione Lazio

RECUPERO E RICOSTRUZIONE DEL CIMITERO
DI POGGIO CASOLI

NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI)
Codice: OOPP_000568_ 2017

ELABORATI TECNICI
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PROGETTAZIONE
S.A.G.l sr.l. Ing. Matteo Cannelli (Progettista strutturale)
Societa per I'Ambiente, la Geologia e I'Ingegneria
Via Pasubio,20
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e FaX 0735757580 ---------------------------------------------------------------------------------------------
e-mail: info@sagistudio.it PEC: info@pec.sagistudio.it |ng. Vincenzo Di Cretico (COOI’d. sicurezza in fase prog.)
Ing. Maurizio Ciarrocchi (Direttore Tecnico)
Ing. Sebastiano Ortu (Progettista architettonico)
COMMITTENTE
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
/\ UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
&' RICOSTRUZIONE LAZIO " con sede In e
via Flavio Sabino n. 27
02100 RIETI (RI)
IIR.U.P. Geom. Antimo Grilli ...........cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
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COMUNE DI ACCUMOLI (RI)

RECUPERO E RICOSTRUZIONE DEL CIMITERO DI POGGIO CASOLI NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI)

ID  [Nome attivita Durata | Predeces5ori | 01 [ 02 03 [ 04 [ 05 06
[1 1 21 3[4 15 6 [ 7 [8][9 [10 11121314 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 19 | 20 | 21 [ 22 | 23 [ 24 | 25 | 26 [ 2
1 LAVORI GENERALI 180 g
2 FASE 0: INSTALLAZIONE CANTIERE 2g
3 Baraccamenti 19
4 Stoccaggio materiale 19
5 Rilievi e posizionamenti 19 4
6 FASE 1: DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI 6g
7 Smontaggio Cancelli e recinzioni esistenti 19 5
8 Rimozione e smontaggi coperture su blocchi esistenti 19 5
9 Demolizione opere in c.a. 59 8
10 FASE 2: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ed OSSARI, OPERE IN C.A. 85¢g
1 Fondazioni 309 9
12 Elevazioni e coperture 559 11
13 FASE 3: OPERE IN MURATURA E FINITURE 659
14 Realizzazione di tramezzi e pareti 259 12
15 Massetti e pavimenti 20g 14
16 Rivestimenti, opere da lattoniere e da fabbro 10g 15
17 Finiture 10g 16
18 FASE 4: IMPIANTI ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA 25¢g
19 Impianto elettrico per loculi ed ossari 10g 14
20 Impianto di illuminazione esterna 159 19
21 Impianto idrotermosanitario 159 14
22 FASE 5: SISTEMAZIONE ESTERNA 309
23 Viabilita e parcheggio 259 16
24 Verde ed arredo Urbano 59 23
25 FASE 6: FINE LAVORI 2g
26 Collaudi 19 24
27 Smobilizzo CANTIERE 19 26
|28 RICONSEGNA OPERA 19 26
Attivita Avanzamento I Riepilogo M Attivita esterne :] Scadenza @
Divisione Ciiiiiiiiiiss..  Cardine ‘ Riepilogo progetto M Cardine esterno ‘

CSP: Ing. Vincenzo Di Cretico (S.A.G.I. srl)




