
Committente

Lavori

investimento CUP
Impresa (OG3) Crescimbeni Carlo S.r.l. - cod.fisc. 00150180438

sede via L.B. Alberti 4, 62011, Cingoli CIG

Contratto Principale di Repertorio n. det.330/867 in data 17 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso

Impresa (OS6) COPAR S.r.l. - cod.fisc. 00779960426

sede via Caduti del Lavoro 4, 60131, Ancona CIG

Contratto Principale di Repertorio n. det.323/857 in data 15 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso

Oggetto

Importo maturato
liquidato

LAVORI Consegna dei lavori principali OG3 30/11/2018

Opere stradali OG3 36.604,36€                 Termini 20 Scadenza 20/12/2018

a dedurre il ribasso contrattuale del 8,00% 2.928,35€                   

restano i lavori ribassati 33.676,01€                 tipo dal al giorni

oneri per la sicurezza 1.500,00€                  S 11/12/2018 11/03/2019 90

(a1) Importo netto dei lavori OG3 35.176,01€                S 18/03/2019 15/04/2019 28

Pavimentazione in resina OS6 36.774,25€                 P 11/04/2019 26/04/2019 15

a dedurre il ribasso contrattuale del 4,00% 1.470,97€                   

restano i lavori ribassati 35.303,28€                 Totale giorni di sospensione e proroga 133

oneri per la sicurezza 400,00€                     Nuova scadenza lavori principali 02/05/2019

(a2) Importo netto dei lavori OS6 35.703,28€                Data ultimazione lavori principali 02/05/2019

(a) Importo netto dei lavori 70.879,29€                Consegna dei lavori principali OS6 04/06/2019

Atti Aggiuntivi Termini 20 Scadenza 24/06/2019

n.1 € 5.710,89 lavori

COMUNE DI POLLENZA
Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto

105.000,00€                I88B18000090004

€ 16.344,60

Z0E245D6B4

Z93254584A

STATO  DI  AVANZAMENTO  N. 4

TERMINI ESECUZIONE LAVORI

SOSPENSIONI e/o PROROGHE 

SOSPENSIONI e/o PROROGHE 

DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 28/08/2019

€ 20.195,76 in pagamento € 3.851,16

QUADRO ECONOMICO

n.1 € 5.710,89 lavori

Opere stradali € 456,87 ribasso tipo dal al giorni

€ 5.254,02 netto

-€ 557,19 oneri

importo netto atto aggiuntivo (G.C. 79 del 11/04/2019) 4.696,83€                  

importo contrattuale di variante 4.696,83€                  

Totale giorni di sospensione e proroga 0

Nuova scadenza lavori principali

Data ultimazione lavori principali 21/06/2019

Contabilità lavori e forniture in appalto 75.576,12€            

Somma impegnata per lavori e forniture   (c) 75.576,12€          Importo contabilizzato OG3 al SAL 2 e ultimo 38.929,60€                    

SOMME A DISPOSIZIONE Sommano gli oneri per la sicurezza 99,997% 942,78€                         

comma 3 1,40% 1.058,07€                   Importo netto Stato di Avanzamento OG3 39.872,38€                   

comma 4 0,35% 264,52€                      Importo contabilizzato OS6 al SAL 1 ed ultimo 35.303,28€                    

Progetto e coordinamento sicurezza 7.535,28€                   Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000% 400,00€                         

contributo previdenziale 4,00% 301,41€                      Importo netto Stato di Avanzamento OS6 35.703,28€                   

porte calcio 2.000,00€                   Somma residua impegnata per lavori e forniture (e) 0,46€                             

recinzione 7.450,00€                   Contabilità pagamenti su fattura 10.982,92€            

imprevisti e accantonamenti 0,30% 347,92€                      Importo già contabilizzato IVA compresa 10.635,00€                    

I.V.A. su lavori in appalto 10,00% 7.557,61€                   Importo presente liquidazione IVA compresa -€                               

pagamenti su fattura 22,00% 440,00€                      Totale pagamenti su fattura spesi 10.635,00€                    

pagamenti su fattura 10,00% 745,00€                      Somma residua impegnata per pagamenti (f) 347,92€                         

spese tecniche 22,00% 1.724,07€                   Contabilità spese tecniche 9.560,76€               

Totale somme a disposizione 29.423,88€                 Importo già contabilizzato con I.V.A. 5.709,60€                      

Importo presente liquidazione 3.851,16€                      

Totale somme a disposizione spese 9.560,76€                      

Somma residua impegnata per spese tecniche (g) -€                               

Contabilità somme a disposizione 8.880,20€               

I.V.A. al 10,00% su 75.575,66€        7.557,57€                      

Importo già contabilizzato con I.V.A. -€                               

Importo presente liquidazione -€                               

Totale somme a disposizione spese 7.557,57€                      

Somma residua impegnata (h) 1.322,63€                     

SOSPENSIONI e/o PROROGHE 

PAGAMENTI INTERVENTO

Spese art.113 

d.lgs.50/2016

Spese tecniche

pagamenti su fattura

Somma residua impegnata (h) 1.322,63€                     

Totale somme a disposizione aggiornate (d) 29.423,88€          Totale intervento (A) 105.000,00€       

Somma Impegnata per l'intervento (c+d) 105.000,00€     Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)] 1.671,01€            



N.O. N° fattura Descrizione Ditta Sede Importo

Data imponibile I.V.A.

1 1/PA geom. Alberto Ascari l.go Primo Levi 10

14/12/2018 c.f. SCRLRT74H21E783G 62010 - Pollenza

det_423/1086_18/12/2018 CUP I88B18000090004 - CIG Z0E245D6B4 4.680,00€                           1.029,60€                           5.709,60€                           

Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/12/2018 5.709,60€                     

4 13 geom. Alberto Ascari l.go Primo Levi 10

27/08/2019 c.f. SCRLRT74H21E783G 62010 - Pollenza

prot_12011_28/08/2019 CUP I88B18000090004 - CIG Z0E245D6B4 3.156,69€                           694,47€                              3.851,16€                           

Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 28/08/2019 3.851,16€                     

2 5/E Football House di Savucci F. viaV.Vecchietti 2

07/05/2019 c.f.SLVFRN63M18F567A 62010 - Pollenza

det_169/438_08/05/2019 CUP I88B18000090004 - CIG ZA627EB674 2.000,00€                           440,00€                              2.440,00€                           

Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/05/2019 2.440,00€                     

3 51 C.F.I. di Celami Qemal c.da Piane di Chienti 21

28/05/2019 c.f.CLMQML70R15Z100O 62010 - Pollenza

det_216-543_01/06/2019 CUP I88B18000090004 - CIG Z3127EB746 7.450,00€                           745,00€                              8.195,00€                           

Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 01/06/2019 8.195,00€                     

-€                                     -€                                     -€                                     

Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 01/06/2019 -€                               

Contabilità spese tecniche
Acconto progettazione e coordinamento 

sicurezza in fase di progetto

Contabilità pagamenti su fattura
Fornitura n.2 porte per calcio a cinque da 

esterno complete di protezione antitrauma

Contabilità somme a disposizione

Fornitura e posa in opera recinzione del campo 

polivalente.

Saldo progettazione e coordinamento sicurezza 

in fase di progetto

segue



N.O. N° fattura Ditta Sede Importo

Data imponibile I.V.A.

Descrizione

segue

a) Spese tecniche in pagamento 3.156,69€                          694,47€                             3.851,16€                          

totali pagate 4.680,00€                          1.029,60€                          5.709,60€                          

sommano 7.836,69€                    1.724,07€                    9.560,76€                    

b) Pagamenti su fattura in pagamento -€                                    -€                                    -€                                    

totali pagate 9.450,00€                          1.185,00€                          10.635,00€                        

sommano 9.450,00€                    1.185,00€                    10.635,00€                  

c) Somme a disposizione in pagamento -€                                    -€                                    -€                                    

totali pagate -€                                    -€                                    -€                                    

sommano -€                              -€                              -€                              

Sommano gli importi in pagamento 3.156,69€                          694,47€                             3.851,16€                          

Sommano gli importi già pagati 14.130,00€                        2.214,60€                          16.344,60€                        

Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 28/08/2019 16.344,60€                  

Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.4 in liquidazione a tutto il 28/08/2019 3.851,16€                     

Pollenza, 28 agosto 2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Federico Canullo

Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione

IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 4 20.195,76€                   
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